

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SIRET
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețele de canalizare în orașul Siret - Vama Siret, județul Suceava”

Consiliul local al orașului Siret;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 105/27.09.2021 al domnului Adrian Popoiu, primarul orașului Siret;
 - Raportul nr. 8219/27.09.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului și al Direcției buget-prognoze, impozite și taxe;
 - Avizul nr. 8337/30.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, al Comisiei pentru buget finanțe, al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret și al Comisiei juridice;
 - Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 - Circulara MDLPA nr. 104487/01.09.2021 privind ajustarea prețurilor contractelor.
 - Cererea nr. 437/08.09.2021 a SC ADALDE SRL cu privire la ajustarea valorii contractului;
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modalitatea de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețele de canalizare în orașul Siret - Vama Siret, județul Suceava” conform procedurii de calcul prevăzute în OG nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 2. Ajustarea prevăzută la art. 1 se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însoțite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Art. 3. (1) Se constată că restul fizic al lucrărilor de executat la data prezentei hotărâri este în valoare de 2.403.275,35 lei exclusiv TVA și respectiv 2.859.897,67 lei inclusiv TVA.

(2) Obiectivul de investiții se încadrează în prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) *construcții ingineresti noi* din OG nr. 15/2021, cu ponderea materialelor de construcții fiind de 47,21%.

(3) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit art. 1 și art. 2 se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

"V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar "V_o" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

(7) Coeficientul de ajustare prevăzut la art.1 alin. (6) din OG nr.15/2021 se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), "ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar "ICCM_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, "ICCM_{ian.2021}" se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

Art. 4. Primarul orașului Siret, prin Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și Direcția buget-prognoze, impozite și taxe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul general al orașului Siret va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor interesate.

Președinte de sedință,

Moloe Ștefan



**Vizat control financiar preventiv,
Cîrșmar Cătălin Teodor**



Contrasemnează,

Secretarul general al orașului Siret

Ioniță Adrian-Victor

Siret, 30.09.2021

Nr. 104