

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SIRET
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava"

Consiliul local al orașului Siret;

Având în vedere:

- Referatul privind oportunitatea și necesitatea inițierii proiectului de hotărâre nr. 3739/31.03.2022 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului și al Direcției buget-prognoze, impozite și taxe;
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 48/04.05.2022 a domnului Adrian Popoiu, primarul orașului Siret;
- Raportul nr. 4681/04.05.2022 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului și al Direcției buget-prognoze, impozite și taxe;
- Avizul nr. 4694/05.05.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, al Comisiei pentru buget finanțe, al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret și al Comisiei juridice;
- Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apurilor de proiecte PNRR/2022/C10;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (7) lit. „c” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă proiectul "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava" în vederea depunerii de către UAT Orașul Siret spre finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local.

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava", conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Descrierea sumară a proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava", conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava", astfel:

- a) Valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 3.747.159,24 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 711.960,26 lei.
- b) Valoarea neeligibilă a proiectului în cuantum de 0 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 0 lei.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul

Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava” astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico-economice / contractul de execuție lucrări, solicitate în etapele de derulare a proiectului, pentru implementarea în condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. Primarul orașului Siret, prin Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și Direcția buget-prognoze, impozite și taxe aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Secretarul general al Orașului Siret asigură comunicarea prezentei hotărâri.

Președinte de Ședință

Fercalo Victor-Alin



Vizat control financiar preventiv

Cătălin Cîrșmar



Contrasemnează

Secretarul general al Orașului Siret

Adrian-Victor Ioniță



Siret, 05.05.2022

Nr. 50



NOTA DE FUNDAMENTARE

aferentă proiectului "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava"

	<i>Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local</i>	Titlu apel proiect: PNRR/2022/C10 "Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava"
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	În prezent clădirea pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice oraș Siret, jud. Suceava este un mare consumator de energie ținând seama de activitatea desfășurată în această unitate și de anul construcției întrucât funcționează în regim permanent 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a putea realiza creșterea performanțelor energetice a acestei clădiri publice în concordanță cu prevederile legislației actuale, propunem depunerea proiectului spre finanțare în cadrul apelului de proiecte care se va deschide prin Componenta 10 – Fondul Local – Planul Național Redresare și Reziliență (PNRR 2020-2026). Cladirea a fost construita inainte de anul 2000. Clădirea vizată este o clădire publică ce furnizează servicii medicale. Clădirea nu necesită lucrări de consolidare conform expertizei tehnice. Clădirea și terenul sunt în proprietatea UAT Oraș Siret și sunt libere de orice sarcini sau interdicții fapt dovedit prin extras CF. De asemenea nu fac obiectul unor litigii sau revendicări.
2.	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Documentația se elaborează în vederea creșterii eficienței energetice în clădiri publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare. Costurile care nu țin de sistemele de îmbunătățire a eficienței energetice nu vor depăși 10% din valoarea totală a costurilor. În vederea realizării obiectivelor propuse, UAT Orașul Siret intenționează sa acceseze fonduri nerambursabile, respectiv Componenta 10 Fondul Local

		din cadrul PNRR.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Proiecte complementare Spitalul de Boli Cronice Siret a efectuat in ultimii doi ani o serie de lucrari de infrastructura care au fost finantate de Primaria Siret. A fost realizata o alee de acces in jurul cladirii existente a ambulatoriului BFT (recuperare fizica si balneologie) si care asigura accesul si spre zona unde va fi construita cladirea noua propusa prin prezentul proiect. De asemenea in ultimii ani a fost achizitionat un sistem de ventilatie pentru cladirea existenta a ambulatoriului. De asemenea Ambulatoriul Integrat al Spitalului din Siret a beneficiat de o finantare europeana pe POR 2007-2013 (cod SMIS 7868). Aceasta a avut ca obiectiv reabilitarea si dotarea cladirilor existente. Actualul proiect se adreseaza altor nevoi identificate, atat la nivelul beneficiarilor cat si la nivelul spitalului fiind complementar celui deja implementat si are in vedere extinderea functionala a ambulatoriului existent.
4.	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local	Prezentul proiect se afla in corelare cu proiectul "Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava" cod SMIS 125988 cu finanțare din POR 2014-2020.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare	Prin PNRR, UAT Orasul Siret intentioneaza sa mai depuna si alte proiecte de reabilitare moderata a cladirilor publice, astfel: • Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, jud. Suceava • Reabilitarea clădirii internatului Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” oraș Siret, jud. Suceava Obiectivul comun al acestor investiții este acela de a reduce consumul de energie primară și a emisiilor de CO2 în clădirile publice.
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții	Din punct de vedere social (pentru comunitatea locala): Prin implementarea proiectului se va obtine o bună satisfacere a nevoilor și așteptărilor beneficiarilor de servicii medicale. Din punct de vedere economic: Asistenta financiara nerambursabila este esentiala. După implementarea proiectului va creste eficienta actului medical, se va facilita accesul in cladire, iar cheltuielile cu intretinerea se vor diminua semnificativ. Din punct de vedere al mediului înconjurător: Reducerea consumului de energie primară va contribui în mod considerabil la reducerea emisiilor de CO2.

		Prin destinație, clădirea nu constituie sursă de poluare pentru mediul înconjurător. Totuși, consumul de energie primară trebuie realizat respectarea principiului unui consum cât mai redus de energie.
7.	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor	Conform raportului de expertiză tehnică și a auditului energetic efectuat de către proiectant.
8.	Descrierea procesului de implementare	În organigrama UAT Orasul Siret există un compartiment "Inițiere și implementare proiecte europene" cu experiență relevantă în domeniu. De asemenea, mai mulți angajați ai UAT Orasul Siret au urmat cursuri în domeniul managementului de proiect și al achizițiilor publice. Echipa de implementare va avea în componență: - managerul de proiect - responsabilul financiar - responsabilul tehnic - responsabil achiziții publice Echipa din partea solicitantului este constituită ținând cont de experiența și pregătirea persoanelor propuse în activități specifice implementării proiectelor, și de valoarea adăugată pe care membrii acesteia o pot aduce. În cadrul primei sedințe de lucru a echipei se vor prezenta, în mod detaliat, toate etapele de implementare a proiectului și se va obține acordul deplin al membrilor echipei cu privire la strategia de implementare. Motivele pentru alegerea metodologiei propuse: – Stabilirea unui cadru clar de organizare și funcționare a echipei de implementare; – Prevenirea eventualelor blocaje pe parcursul implementării proiectului și reducerea riscului de neîncadrare în timp a activităților; – Monitorizarea eficientă a activității furnizorilor de servicii, bunuri și lucrări; – Monitorizarea aspectelor financiare ale proiectului; – Obținerea acordului tuturor membrilor echipei legat de responsabilitățile care le revin și strategia de implementare a proiectului. Atribuțiile managerului de proiect constau în: – Asigura și menține relațiile cu finanțatorul / organismele de monitorizare și control; – Pune la dispoziția proiectului logistica necesară desfășurării în bune condiții a activităților; – Asigura organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor, bunurilor și a serviciilor; – Coordonează activitatea de promovare și mediatizare; – Asigura respectarea clauzelor contractuale privind publicitatea proiectelor finanțate de UE – Coordonează monitorizarea și evaluarea internă a proiectului;

Responsabilul financiar va avea atributii in:

- Coordoneaza aspectele financiar contabile;
- Participa la monitorizarea si evaluarea interna a proiectului;
- inregistrarea operatiunilor financiar-contabile specifice proiectului in contabilitatea solicitantului, utilizand conturile analitice distincte
- efectuarea platilor catre contractantii din proiect
- gestiunea documentelor financiar-contabile originale
- participarea la vizitele in teren organizate de institutiile de verificare si control
- comunicarea intre reprezentantul legal al solicitantului si prestatori pentru decizii din domeniul financiar-contabil, legate de implementarea proiectului
- inregistrarea investitiei in contabilitatea UAT
- inregistrari financiar contabile in perioada de sustenabilitate a proiectului
- introducerea in bugetul anual a costurilor necesare sustenabilitatii operationale a investitiei

Responsabilul tehnic va avea atributii in:

- participarea in comisia de evaluare a ofertelor pentru serviciile de proiectare, executare lucrari si dirigentie santier
- Participa la monitorizarea si evaluarea interna a proiectului;
- participarea la intalnirile de progres pentru contractul de lucrari
- gestionarea documentelor originale din componenta cartii constructiei
- gestionarea elementelor legate de obligatiile solicitantului din punct de vedere al sanatatii si securitatii muncii in locatia proiectului
- comunicarea intre reprezentantul legal al solicitantului si prestatori pentru decizii din domeniul tehnic, legate de implementarea proiectului
- centralizarea documentelor si informatiilor necesare pentru monitorizarea proiectului in perioada de sustenabilitate
- realizarea rapoartelor anuale de durabilitate

Responsabil achizitiei publice:

- gestionarea programului anual de achizitii al UAT si actualizarea lui cu procedurile din cadrul proiectului
- gestionarea documentelor interne necesare lansarii procedurilor de achizitie (note, decizii, referate, PV, modele pentru fisa de date,
- modele contract, etc)
- colaborarea cu prestatorul de servicii in organizarea procedurilor de achizitie
- Participa la monitorizarea si evaluarea interna a proiectului
- Membrii echipei solicitantului au fost implicati in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila (POR, POS DRU, PODCA, etc) si au

		– experienta vasta in monitorizarea si implementarea proiectelor, cunoscand rigorile procedurilor caracteristice acestor tipuri de proiecte. – Membrii echipei de implementare din partea solicitantului se vor intruni in sedinte lunare de monitorizare a evolutiei fizice si financiare a – proiectului. Instrumentele utilizate de catre echipa in monitorizarea proiectului vor fi in principal cererea de finantare, contractual de finantare, – Graficul de desfasurare al activitatilor, bugetul, dar si alte documente cu caarakter obligatoriu (decizii, instructiuni AM POR, etc.) Pentru realizarea la cote optime a managementului proiectului a proiectului, solicitantul va apela si la sprijinul unei firme specializate in acest Domeniu (management de proiect / consultanta in achizitii) . Prin echipa de implementare se va asigura monitorizarea indeaproape si un control riguros al activitatii contractantului care va furniza servicii de management a proiectului.
9.	Alte informații	Pentru acest proiect a fost emis certificatul de urbanism nr. 99 din 24.08.2020 si s-a demarat actualizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

Președinte de Ședință

Fercalo Victor-Alin

Vizat control financiar preventiv

Cătălin Cîrșmar

Contrasemnează

Secretarul general al Orașului Siret

Adrian-Victor Ioniță



DESCRIEREA SUMARĂ

a proiectului “ Cresterea eficienței energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”

Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)

În prezent clădirea pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice oraș Siret, jud. Suceava este un mare consumator de energie ținând seama de activitatea desfășurată în această unitate și de anul construcției întrucât funcționează în regim permanent 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar clădirea este construită în sec. XIX.

Pentru a putea realiza creșterea performanțelor energetice a acestei clădiri publice în concordanță cu prevederile legislației actuale, propunem depunerea proiectului spre finanțare în cadrul apelului de proiecte prin Componenta 10 – Fondul Local – Planul Național Redresare și Reziliență (PNRR 2020-2026).

Descrierea investiției propuse:

Obiectivul acestei investiții este acela de a reduce consumul de energie primară și a emisiilor de CO2 în clădirea pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice oraș Siret, jud. Suceava.

Investitia va fi finantata prin **PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Investitia I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.**

Se va realiza reabilitarea moderata a cladirii Pavilion A din cadrul Spitalului de boli cornice Siret, situata in Orasul Siret, strada 9 Mai, nr. 6, judetul Suceava, alcătuit dintr-un singur corp de cladire C1 cu regimul de inaltime P+E, construita in anul 1907, cu suprafata construita de 865 mp si suprafata construita desfasurata de 1.730 mp.

Reabilitarea moderata va consta in:

- Izolație termică pereți exteriori pe suprafața interioara a pereților existenți, cu plăci minerale termoizolatoare fara fibre, protejată cu tencuială subțire (de 5...10mm) armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă sau fibre organice
- Izolație termică a soclului cladirii sub cota terenului sistematizat cu polistiren extrudat – 8 cm, astfel incat diferenta de cota intre cota zero si cota izolata sa fie mai mare ca 1,00 – 1,20 m
- Izolație termică planșeu peste ultimul nivel, la intradosul planșeului cu vata minerala – 10 cm, protejat de strat de gips carton pe structura metalica

- Izolație termică planșeu superior amplasată în pod, între talpile din lemn ale sarpantei, cu vată minerală – 20 cm, protejată cu plăci OSB sau cu scanduri din lemn
- înlocuire tamplarie existentă cu tamplarie termoizolantă performantă energetic, cu trei foi de sticlă și cel puțin două acoperiri, cu bagheta caldă, gaze inerte (argon), montare termoizolație pe contur goluri cu polistiren expandat
- Înlocuire radiatoare la nevoie cu unele din bimetal cu capete termostactice, refacerea rețelei de distribuție a agentului termic la nevoie, realizare rețea de distribuție apă caldă menajeră
- montarea de corpuri de iluminat cu lampi LED, eficiente energetic
- Instalatie de ventilatie locala sau cu distribuție generală cu recuperare de căldură

Președinte de Ședință

Fercalo Victor-Alin



Vizat control financiar preventiv

Cătălin Cîrșmar



Contrasemnează

Secretarul general al Orașului Siret

Adrian-Victor Ioniță



