
Valoare rest de executat 

lucrari si dotari ELIGIBIL

Valoare AJUSTARI rest de 

executat lucrari si dotari 

ELIGIBIL(conform OG 

15/2021, OUG 64/2022)

Valoare rest de executat 

lucrari si dotari NEELIGIBIL

Valoare AJUSTARI rest de 

executat lucrari si dotari 

(conform OG 15/2021, OUG 

64/2022) NEELIGIBIL

1 UAT ORASUL SIRET

Creșterea mobilității urbane și 

reducerea emisiilor de CO2 în 

orașul Siret - prin introducerea 

transportului public local și 

prin crearea și modernizarea 

infrastructurilor de transport, 

velo și pietonale

120697
01.06.2017 - 

31.12.2023
23.735.899,43 26.934.842,37 12.422.872,93 801.979,19 2.135.639,68 1.367.356,75

Pentru lucrari: AA1 (nr. 8430/449/01.10.2021)

AA8 nr. (1829/7/16.02.2023)

HCL nr. 71/23.06.2023 - OG15

HCL nr. 101/08.08.2022 - OUG64

Pentru dotari: act val estim autobuze

HCL nr. 132/07.10.2022

3.767.493,47

2 UAT ORASUL SIRET

Extindere si dotare 

Ambulatoriu Integrat din 

cadrul Spitalului de Boli 

Cronice Siret, jud. Suceava

125988
11.12.2019 - 

31.12.2023
11.700.893,52 13.424.851,44 3.406.091,22 810.142,80 1.254.496,98 1.839,04

Lucrari:  OUG 15: AA1 (nr. 8431/01.10.2021) si AA2 (nr. 

1730/01.02.2022), HCL 100/30.09.2021. Toate ajustarile prin 

OUG 15 aprobate de AMPOR au fost recuperate de la BS prin 

CRuri.

OUG 64: AA4 (nr. 7741/16.08.2022), HCL 99/08.08.2022 pentru 

constituirea rezervei de ajustare in val. de 1.016.979,03 lei cu 

TVA. Din aceasta s-au platit catre constructor 754.236,31 lei cu 

TVA. Este necesara suplimentarea cu 10% a rezervei de implem. 

dupa cheltuirea a min. 75% din rezerva initiala (in prezent avem 

74,16% cheltuit).

Dotari:  HCL 113/15.09.2022. Prin AA3 la ctr. de finantare s-a 

aprobat val. de 806.082,06 lei cu TVA (val. eligibila integral) 

pentru ajustarea valorii dotarilor inainte de lansarea achizitiei. 

Aceasta valoare este deja inclusa in ctr. de finantare, prin 

majorarea val. totale eligibile a proiectului.

1.341.082,32

3

PARTENERIATUL 

DINTRE : UAT 

ORASUL SIRET SI 

UNIVERSITATEA 

"STEFAN CEL 

MARE" DIN 

SUCEAVA SI 

INDUSTRIAL PARK 

EAST EUROPEAN 

BORDER S.R.L. SI 

UAT JUDETUL 

SUCEAVA

Infiintarea parcului stiintific si 

tehnologic EAST EUROPEAN 

BORDER Siret

128730
24.12.2020 - 

23.12.2023
18.841.424,31 0,00 13.515.531,31 0,00 554.085,58 3.615.713,29

Proiect in parteneriat, nu s-a semnat niuciun AA la contractul de 

finantare privind ajustarile la lucrari sau dotari
7.671.315,96

REFINANTARE IMPRUMUT TREZORERIE 5.720.108,24

TOTAL 18.500.000,00

Suma necesara

SITUATIA PROIECTELOR FINANTATE DIN POR 2014-2020 CU AJUSTARI CONFORM OUG 15 SI OUG 64

Valoare rest de executat din proiect la data intrarii in vigoare a OG 15, OUG 64, din care:

Valoare rest de executat ELIGIBIL, din care:

Nr. 

crt.
Beneficiar Denumire proiect Cod SMIS

Valoare Act Aditional la ctr. de 

finantare conform OG 15/2021, 

OUG 64/2022

Valoare rest de executat NEELIGIBIL, din care:

Valoare totala 

proiect

Enumerare documente care atesta ajustarile (de ex. nr. AA ctr. 

Lucrari, HCL, nr. AA contract finantare etc.)

Perioada de 

implementare


